



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШИХАНЫ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

412950, Саратовская область, г. Шиханы, ул. Ленина, д. 8

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-счетной
комиссии муниципального образования
города Шиханы Саратовской области

_____ Н.Г. Ванюшина

«_____» _____ 2023 года

ОТЧЁТ

**о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2022
году на выполнение работ по ремонту тротуаров»**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 8,9,11 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования города Шиханы, утвержденного решением Собрания депутатов города Шиханы от 23.06.2022 № 6-30-2 и пункт 3 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального образования города Шиханы Саратовской области на 2023 год

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, направленные на выполнение работ по ремонту тротуаров.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Шиханы Саратовской области.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: 06 июля 2023 года по 31 июля 2023 года.

5. Проверяемый период деятельности: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

6. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Шиханы Саратовской области (далее – МКУ «УГХ», учреждение) создано путем переименования существующего муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства закрытого административно-территориального образования Шиханы Саратовской области» в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Шиханы от 04.07.2019 г. №256 и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава, муниципальных правовых актов.

Учреждение создано с целью выполнения управленческих функций по решению вопросов местного значения муниципального образования города Шиханы Саратовской области в сфере координации деятельности предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства в сфере водо-газо-энерго-снабжения города, благоустройства и озеленения территории города, по обеспечению эффективного функционирования, определению перспектив развития и совершенствования жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Шиханы, по обеспечению населения коммунальными услугами, осуществления мероприятий, обеспечивающих надежную сохранность муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, улучшения санитарного состояния города, ремонту и эксплуатации дорожного хозяйства, осуществление муниципального контроля за состоянием автомобильных дорог местного значения, консультирование населения по вопросам защиты окружающей среды и экологии, по вопросам защиты прав потребителей в сфере ЖКХ и других вопросов местного значения в указанных сферах.

МКУ «УГХ» является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет печать с указанием своего полного и сокращенного наименования, необходимые для осуществления своей деятельности бланки и штампы со своим полным и сокращенным наименованием, лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в установленном в соответствии с законодательством РФ порядке.

Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, заключать контракты и иные гражданско-правовые договоры, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, у мировых судей.

По итогам составлен Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на выполнение работ по ремонту тротуаров» от 31.07.2023 г. (далее – Акт).

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1) По вопросу: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия, предусмотренные бюджетом в 2022 году на выполнение работ по ремонту тротуаров»:

1. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год по установленной форме не составляются, что является нарушением приказа Минфина от 14.02.2018 г. №26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» и «Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений муниципального образования города Шиханы Саратовской области», утвержденного постановлением администрации МО города Шиханы Саратовской области от 08.07.2020 г. №227.

2. Внесение изменений в программу «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории муниципального образования города Шиханы 2021-2025 годы» в целях приведения ее в соответствие с решением о бюджете вносились в срок, превышающий три месяца со дня вступления в силу решения о бюджете, что является нарушением статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

3. Объем средств на реализацию муниципальной программы не соответствует бюджетным ассигнованиям местного бюджета, что является нарушением пункта 31 «Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 07.05.2014 г. №288 (с изменениями и дополнениями).

4. На официальном сайте муниципального образования города Шиханы в разделе «Муниципальные программы» отчет по программе «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории муниципального образования города Шиханы 2021-2025 годы» за 2022 год размещен с ошибками, а именно установлена неправильность заполнения отчета в части плановых и фактических объемов финансового обеспечения программы.

2) По вопросу: «Проверка соблюдения законодательства в части осуществления закупок на выполнение работ по ремонту тротуаров»:

1. При изменении бюджетных ассигнований не внесены изменения в план-график закупок, что является нарушением пункта 2 части 8 статьи 16 и части 6 статьи 16 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ);

2. План-график в новой редакции не размещен в ЕИС, что является нарушением пункта 24 «Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок», утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 г. №1279.

3. В договорах, заключенных с единственным поставщиком установлен срок оплаты по договору 30 дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3», что является нарушением части 13.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ.

4. По договору, заключенному с единственным поставщиком (№7 от 18.10.2022 г.) не был перечислен авансовый платеж, что является нарушением пункта 2.5. договора.

5. Отсутствуют требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению в виде электронного документа к извещению о проведении запроса котировок, что является нарушением части 2 статьи 42 Закона №44-ФЗ.

6. По контракту (№ 30 от 12.08.2022 г.) не был перечислен авансовый платеж, что является нарушением пункта 2.5. контракта.

7. Во всех контрактах, заключенных по результатам осуществления конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не установлен способ обеспечения исполнения контракта.

8. В контракте (№31 от 22.08.2022 г.) не указана сумма обеспечения контракта.

9. В контрактах (указаны в Акте) установлено, что оплата производится в течение 7 дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3, что является нарушением части 13.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ.

10. Имеются нарушения сроков оплаты по контрактам (указаны в Акте), что является нарушением части 13.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ.

11. Сведения в реестр контрактов внесены с нарушением установленных сроков (указаны в Акте), что является нарушением части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ.

8. Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без возражений.

9. Настоящий отчет направить председателю Собрания депутатов города Шиханы, главе муниципального образования города Шиханы Саратовской области и в Вольскую межрайонную прокуратуру.

Приложение:

1) Копия Акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на выполнение работ по ремонту тротуаров» от 31.07.2023 г. на 12 л. в 1 экз.

Инспектор контрольно-
счетной комиссии

Мамедова С.В.